COMUNE DI FONTAINEMORE

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Loc. Capoluogo, n. 83 — 11020 Fontainemore (AQ)
Tel. N. 0125.832121 —fax n. 0125.832166
E mail: info@comune.fontainemore.ao.it
Pec: protocollo@pec.comune.fontainemore.ao.it

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI
(art. 140 del Dlgs. 31/03/2023, n. 36)

“Intervento di somma urgenza per ripristino di dissesti idrogeologici in loc. Cios e
loc. Jugeo a seguito degli eventi alluvionali del 16 e 17 aprile 2025”
CUP E47H2500081001

Premesso che a seguito degli eventi meteorologici straordinari verificatisi nella notte trail 16 e il 17
aprile 2025, e per l'intera giornata del 17 aprile, I'intero territorio comunale di Fontainemore é stato
interessato da gravi fenomeni di dissesto idrogeologico, con colate di detriti, smottamenti,
voragini, esondazioni e allagamenti che hanno causato ingenti danni e situazioni di pericolo per la
pubblica incolumita.

Richiamato il verbale di somma urgenza del 26/09/2025, prot. n. 5028, nel quale sono stati
sommariamente descritti i danni causati dagli eventi meteorologici che hanno interessato I'intero
territorio comunale di Fontainemore, con particolare riferimento all’area in loc. Cios e Loc. Jugeo.

Si dispone che:

» La progettazione, direzione lavori, coordinazione della sicurezza in fase esecutiva e il rilascio
del certificato di regolare esecuzione sono affidati al geom. Enrico Vercellin Nourrissat con
studio in loc. Espaz, 23 — 11020 Fontainemore, per un importo di € 9.607,50, comprensivi di
oneri di legge.

> La realizzazione dei lavori di somma urgenza & affidata alla ditta EDIL SBM di Sarteur
Bagnod Michel, con sede legale in Frazione Oley n. 2 - 11020 Montjovet (AO), codice
fiscale SRTMHILI95C19A326E e P. IVA 01251870075, 1a quale, con la sottoscrizione della
perizia giustificativa, accetta di eseguirli senza riserve di alcun genere, garantendo l'immediato
avvio delle attivita e il loro completamento nel minor tempo possibile. L'importo della
prestazione & determinato sulla base dell’accordo economico tra I'impresa e la stazione
appaltante, ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 36/2023 “Procedure in casi di somma urgenza e
protezione civile”. 1l prezzo complessivo dell'intervento & pari a € 72.326,15, alle seguenti
condizioni:
¢ il prezzo & comprensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro al finito e a regola

d’arte, con riferimento allo stato dei luoghi, gia ben noto all'impresa;



e Nel prezzo sopra indicato sono compresi gli interventi elencati nel verbale di somma
urgenza, nonché tutte le attrezzature, i mezzi e i materiali necessari per l'esecuzione
completa dei lavori. Sono altresi inclusi i costi per la sicurezza, pari a € 1.827,15;

¢ eventuali opere non qui preventivate saranno contabilizzate con gli stessi prezzi di cui
all’elenco prezzi regionale per I'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale di cui
all’articolo 42 della L.R. 12/1996 e all’articolo 41, comma 13 del D.1gs. 36/2023, aggiornato
per I'anno 2024 in data 4 marzo 2024 con deliberazione della Giunta regionale n. 224;

e laliquidazione degli stati di avanzamento avverra previa autorizzazione da parte del RUP;

¢ tutte gli interventi dovranno essere conformi al D.Igs 36/2023 e relativi allegati, al D.M.
145/00 e al D.Igs 81/2008.

Fontainemore 1i 26/09/2025

Allegato: Computo metrico

1l Tecnico comunale Geom. Fabio Bastrentaz
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